Denali Commission Expense Category Summary

Hughes RP - Project No: 350155

	Area	To Date	Expended
1)	Freight	341,712.58	16%
2)	Labor	451,295.88	21%
3)	Materials	812,974.95	38%
4)	Other	174,266.41	8%
5)	Planning & Design	160,693.23	8%
6)	Project Administration	186,035.13	9%
	Total Expenditures	**2,126,978.18**	**100%**